wOperatie Carmania” bij de RDM van start
22 april arriveerde het 21.370 brt meten-
de passagiersschip s.s. Carmania van de
Britse rederij Cunard Steamship Co. Ltd.
hij De Rotterdamsche Droogdok Maat-
schappij N.V., die deel uitmaakt van de
Rijn-Schelde Groep, Vrijwel onmiddellijk
na aankomst zullen RDM-ers van diverse
bedrijfsafdelingen bezit nemen van de
Carmanie, waarmede een daadwerkelijk be-
gin wordt gemaakt met een veelomvatten-
de reparatie- en opknapbeurt van het in
1954 gebouwde lijnschip. Spectaculair is
het bijzonder korte tijdsbestek, waarin het
enorme reparatickarwei moet worden  ge-
klaard. Slechts 33 dagen konden voor het
project worden uvitgetrokken, inclusief de
14 feest- en andere verlofdagen die uit-
gerekend in deze periode vallen. At

Aan de komst van de Carmania naar de
RDM is een internationale concurrentie-
strijd voorafgegaan, waarbij een tiental
grote werven (Britse, Duitse, Amerikaanse
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en Nederlandse) was betrokken. Geen van
de concurrerende werven kon echter de
parantie geven, dat een dergelijk omvang-
rijk karwei binnen een periode van 33
dagen kon worden uitgevoerd, Na een ui-
terst zorgvuldige voorbereiding is de RDM
tot de conclusie gekomen dat de veelom-
vattende werkzaamheden aan het passa-
gicrsschip binnen de gestelde tijd wél hun
beslag kunnen krijgen.

De werf aanvaardde daarop de opdracht.
ondanks de zware hoeteclausule, die in het
reparatiecontract is opgenomen, Het pas-
sagiersschip moet namelijk direct na ople-

vering een vastgestelde cruise  vanuit
Southampton uitvoeren,
Dat de reparatie-opdracht aan de RDM

is verstrekt heeft vooral in Britse mari-
tieme kringen veel stof doen opwaaien.
Eén en ander leidde zelfs tot vragen in
het Britse Lagerhuis.

De reparatie-opdracht betreft zowel het
interieur als het exterieur van het passa-
giersschip. Tijdens een cruise in Zuidame-
rikaanse wateren heeft de Carmania een
prote bodemschade opgelopen. Deze werd
tijdelijk in de WVerenigde Staten gerepa-
reerd, maar dient nu toch definitief te
worden hersteld. Naar schatting zal hier-
mede minimaal 260 ton nieuw staal zijn
gemoeid. Verder heeft het passagiersschip
nog diverse huidschades en voor deze re-
paraties is nog eens ca. 65 ton nieuw staal
benadigd.

De werkzaamheden aan het interieur be-
staan in de eerstc plaats uit een algehele
opknapbeurt van die salons en andere
ruimten, welke in verband met het herstel-
werk van de huidschades gedeeltelijk moe-
ten worden uitgebroken,

Anderzijds wordt de aanpassing aan de
brandbeveiligingsvoorschriften  gecomple-
teerd, hetgeen veel werk met zich mee-
brengt in de gangen en trappenhuizen. Ook
wordt het brandalarm-systeem aan boord
amgebouwd tot omroepsysteem.

Bovendien worden alle machine-installa-
ties (inclusief de ketels) van het passagiers-
schip aan ecen nanwkeurige inspectic on-
derworpen en waar nodig gerepareerd.

De ,Operatic Carmania” is op de RDM
buitengewoon grondig voorbereid.  Ver-
schillende deskundigen zijn voor overleg
naar Engeland geweest en hebben bezoe-
ken aan het passagiersschip in Southamp-
ton gebracht. Mede op grond van deze in-
formaties zijn plannen opgesteld, die al-
le in de diverse werkoverlegcommissies
binnen de betrokken afdelingen op de RDM
en de NW ter sprake zijn gebracht.

Geruime tijd voor de komst van de Car-
mania zijn de nieuwbouwafdelingen wvan
het bedrijf reeds begonnen met de vervaar-
diging van de benodigde vlaksecties. Kort-
om alles is in het werk gesteld om het
reparatickarwei zo soepel mogelijk te la-
ten verlopen.

Niettemin zullen zich — zoals in de re-
paratiesector te doen gebruikelijk — onge-
twijfeld situaties voordoen, waaraan alleen
door middel wvan snelle improvisatie en
nauw samenspel van de betrokken afdelin-
gen het hoofd kan worden geboden.,

De komst van de Carmania betekenl voor
de RDM een uitdaging, temeer vanwege
de concurrentiestrijd die eraan vooraf is
eegaan. De RDM heeft echter in het ver-
leden wel meer voor hete vuren gestaan.
Vandaar ook dat het bedrijf ervan owver-
tuigd is dat dit miljoenenkarwei — zij het
met een maximale inspanning van alle be-
trokkenen — tot een goed einde zal wor-
den gebracht.

Schip en Werf, 1970, blz. 194.
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OPERATIE CARMANIA BlJ DE RDM VAN START

Het s.5. Carmania. Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar ,Schip en Werf" no. 9 van 1 mei 1970, pagina 194.

Schip en Werf, 1970, blz. 229.
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RDM LEVERDE S.S. CARMANIA TIJDIG OP

Bij De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V., die deel Op 22 april arriveerde het 21.370 brt metende passagiers
uitmaakt van de Rijn-Schelde Groep. heeft de veelomvattende schip bij de RDM. Binnen het zeer korte tijdsbestek van 3
reparatie van het Britse passagiersschip s.s. Carmania van de dagen. inclusief 14 feest- en andere verlofdagen, is de zwair
rederij Cunard Steamship Co. Ltd. tijdig zijn beslag gekregen.  beschadigde bodem van het schip alsmede enkele huidschads
Geheel overeenkomstig het contract vertrok het passagiers-  volledig hersteld. terwijl in de accommodatie en de machine:
schip 25 mei van de RDM met bestemming Southampton, kamer een lange reeks van werkzaamheden is uitgevoerd
waar de Carmania is gearriveerd. Omdat het karwei dankzij de zorgvuldige voorbereidingen e

de volledige inzet van het personeel buitengewoon viot v
Tijdens de overtocht werd de voortstuwingsinstallatic aan een liep konden bovendien binnen dezelfde contractperiode nog.
aantal beproevingen onderworpen. vele extra werkzaamheden hun beslag krijgen.

Schip en Werf, 1970, blz. 334.



(RDM-collectie Johan Journée)

De Cunard passagiersschepen Carmania
(1954) en Franconia (1956), die sinds april
1972 waren opgelegd, zijn verkocht aan
Nikreis Maritime Corp. te Panama,

Nikreis is geassociecerd met Robin Inter-
national te New York en zal beide schepen
inzetten voor de passagiersvaart.

Schip en Werf, 1973, blz. 355.



